[bookmark: _GoBack]经开区国家投资工程建设项目“双随机、一公开”问题清单

	序号
	抽查单位
	项目名称
	项目类别
	主要问题
	问题类别
	整改措施
	责任部门
	上级主管部门
	上级主管部门意见

	1
	遂宁经创开发（集团）有限责任公司
	遂宁经济技术开发区生活垃圾分类和无害化资源化处理建设项目(二标段)

	市政工程建设
	现场管理人员变动后，手续完善不及时
	其他
	 按照合同由业主现场代表督促现场管理人员到岗履职
	项目管理部
	经开区建交局
	按照招标法律法规相关规定完成整改

	2
	遂宁开祺资产管理有限公司
	遂宁经济技术开发区2024年嘉禾片区老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

	市政工程建设
	1. 施工日志记录有缺失。
2. 安全应急预案不规范，内容不完整。
3. 监理人员存在监理面积超标。
4. 项目业主无考勤表
	
	1、按照合同完善施工日志
2、按照规范修改完善安全应急预案
3、对监理人员进行调整
4、业主单位规范对施工、监理单位考勤。
	项目管理部
	经开区建交局
	按照招标法律法规相关规定完成整改

	3
	遂宁开祺资产管理有限公司
	遂宁经开区2024年嘉禾片区老旧小区配套基础设施改造项目

	市政工程建设
	1. 施工员等人员缺岗。
2. 监理人员存在监理面积超标
3. 项目业主无考勤表
	
	1、业主单位督促现场管理人员按要求到岗履职。
2、对监理人员进行调整变更。
3、业主单位完善对施工单位考勤。
	项目管理部
	经开区建交局
	按照招标法律法规相关规定完成整改

	4
	遂宁开达投资有限公司
	宏桥棚户区改造项目（二期 )


	市政工程建设
	1. 施工、监理、安全三个日志对比内容有缺失
2. 考勤不规范
	
	1、施工、监理、安全日志已按检查要求进行整改2、规范考勤，根据统一确认的考勤表进行考勤。
	项目管理部
	经开区建交局
	按照招标法律法规相关规定完成整改

	5
	遂宁开达投资有限公司
	凤台棚户区改造项目（一期）（第二次）-设计施工总承包二标段

	市政工程建设
	1. 人员更换手续不及时
2. 施工日志记录不规范、不详细
3. 实名制通道签到不齐

	
	办理人员更换手续；
2、施工日志按检查要求进行整改；
3、督促实名制通道签到。
	项目管理部
	经开区建交局
	按照招标法律法规相关规定完成整改

	6
	遂宁富升资产管理有限公司
	遂宁经开区PCB（电路板）产业制造基地工业废水管网整治及更新项目

	
	1. 现场人员到位差（质量、安全、材料、施工、资料人员均未到场）
2. 业主代表到岗不履职

	
	按照施工合同对施工单位下发处罚通知。
要求施工单位按照合同约定确保施工现场管理人员到岗到位，认真履职。
对业主代表进行批评教育，要求按照相关法律法规规定进行现场管理
	项目管理部
	经开区建交局
	按照招标法律法规相关规定完成整改

	7
	遂宁国升新材料有限公司
	遂宁经济技术开发区绿色建材产业园项目—产业园区软基处理工程

	
	1.未开展履约评价
2.未开展标后评估工作
	
	对相关工作人员进行业务培训，规范履约评价工作
	项目管理部
	经开区建交局
	按照招标法律法规相关规定完成整改

	8
	遂宁市富源实业有限公司
	遂宁经开区2024年富源片区老旧小区配套基础设施改造项目

	
	1.未开展履约评价
2.未开展标后评估工作
	
	对相关工作人员进行业务培训，规范履约评价工作
	项目管理部
	经开区建交局
	已完工。对相关工作人员强调工作要求，做好相关业务培训，规范招招标工作。 

	9
	遂宁市富源实业有限公司
	遂宁经开区2024年富源片区老旧小区配套基础设施改造项目（二标段）
	
	1. 因中高考原因，现场停工
2. 施工单位人员配制不齐
3. 业主代表到岗不履职。
	
	1、 对施工单位下发整改通知，责令立即整改，按照规定配置管理人员。
2、 对业主代表进行批评教育，要求按照相关法律法规规定进行现场管理
	项目管理部
	经开区建交局
	按照招标法律法规相关规定完成整改



